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drabinka pod instalacje poza obudową

ETAP I 
1.DEMONTAŻ BRAM I INSTALACJI PRZEWIDZIANYCH DO PRZENIESIENIA
2.USUNIĘCIE WEWNĘTRZNEGO COKOŁU NA SZEROKOŚCI ROZBUDOWY

1
1

2 2

ETAP IV 
1.UZUPEŁNIENIE FRAGMENTU COKOŁU ZEWNĘTRZNEGO
2.UZUPEŁNIENIE FRAGMENTU OBUDOWY Z WYKORZYSTANIEM KASETONÓW Z DEMONTAŻU
3.MONTAŻ (MOCOWANIE DO KASETONÓW) KĄTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH DO POŁĄCZENIA 
   Z ELEMENTAMI OBUDOWY ŚCIAN CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ
4.MONTAŻ BLACH TRAPEZOWYCH OBUDOWY WEWNĄTRZ PROJEKTOWANEJ KUBATURY
   PRZYCIĘTYCH GÓRĄ DO SPADKU PROJEKTOWANEJ POŁACI DACHOWEJ
5.MONTAŻ (MOCOWANIE DO BLACH TRAPEZOWYCH) KĄTOWNIKA ZIMNOGIĘTEGO DO 
   POŁĄCZENIA Z ELEMENTAMI OBUDOWY DACHU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ
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3 3
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DATAOPISWYDANIE
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BIURO PROJEKTÓW - PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKT WYKONAWCZY
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BIURO PROJEKTÓW - PROJEKT BUDOWLANY

05

30.09.08.

273/85/Pwmgr arch. Błażej Mielcarek

87/86/Pwmgr inż. Grzegorz Hoppel

SPRAWDZIŁ

drabinka pod instalacje poza obudową

1 1

1

ETAP III 
1.DEMONTAŻ KASETONÓW OBUDOWY W OBRYSIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
2.WYCIĘCIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW ŚCIANY PONIŻEJ KASETONU NA WYSOKOŚCI PROJEKTOWANEGO PODCIĄGU
3.ROZKUCIE FRAGMENTÓW COKOŁU ZEWNĘTRZNEGO PRZY WYŻSZEJ BRAMIE
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drabinka pod instalacje poza obudową

4

ETAP II 
1.DEMONTAŻ CZĘŚCI BLACH TRAPEZOWYCH OBUDOWY NA SZEROKOŚCI "A"
2.DEMONTAŻ CZĘŚCI NADPROŻY NADBRAMOWYCH
3.MONTAŻ DWÓCH ZAPROJEKTOWANYCH SŁUPÓW I PODCIĄGU
4.WYKONANIE ZAMOCOWAŃ ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW ŚCIANY DO ZAPROJETOWANEGO PODCIĄGU
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ETAP V 
1.MONTAŻ OBUDOWY ŚCIAN I DACHU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ.
2.WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO.
3.UZUPEŁNIENIE ELEWACJI MAGAZYNU O ZDEMONTOWANE WCZEŚNIEJ I ODPOWIEDNIO
   PRZYCIĘTE BLACHY TRAPEZOWE OBUDWOWY.
4.MONTAŻ OBRÓBEK I OPIERZEŃ

Kolejność robót rozbiórkowo-montażowych
w budynku magazynu

Rozbudowa magazynu produktów gotowych


